
Tous types de décharges 
littorales instables ayant un 
impact direct sur la qualité du 
milieu marin avec remobilisation 
des déchets.

Etablir la superficie nécessaire 
pour stocker et installer tous les 
éléments nécessaires au chantier. 

CONTEXTE

Le site de Bouge Pep est localisé sur une zone Natura 2000, et à proximité d’un 

chemin de marche. De plus, l’étude géotechnique a révélé qu’il n’était pas 

possible pour les gros engins de circuler et de stationner partout autour du 

gouffre.

PROBLÈMATIQUE

Comment gérer l’emprise du chantier sur une zone limitée ?

PARTENAIRES / GOUVERNANCE

Porteur du projet / maître d’ouvrage : Parc naturel marin d’Iroise

Maître d’œuvre : /

Assistance à Maîtrise d’ouvrage : Ginger BURGEAP

Comité de pilotage : CEMO, Mairie d’Ouessant, PNRA, DDTM, DREAL/SPN, PNMI, 

CEDRE, DREAL/UD29, Préfecture 29/ DCPPAT, Conservatoire du littoral, Le Floch 

Dépollution

Services de l’État : DDTM, Préfecture, DREAL 

Bouge Pep-Ouessant 2022
Dépollution en site difficile d’accès

Qualité de l’eau
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FICHE RETOUR D’EXPÉRIENCE 
GESTION DE LA SURFACE DU CHANTIER 

DESCRIPTIF TECHNIQUE

La zone de projet n’était pas localisée sur des parcelles privées, un chemin de 

marche bordait la zone. Le site était donc initialement accessible par tous. 

De plus, il a fallu trouver un emplacement à proximité du site pour le stockage 

des engins de chantier, de la base de vie, des terres et des déchets, des zones de 

tri, etc. 



DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS APPORTÉES

1 – Délimiter la zone de chantier et l’interdire au public :

Le chantier est localisé dans un lieu facilement accessible au public. 

Mise en place de barrières et de panneaux d’interdiction d’accès au public.

Explication du projet lors de la réunion publique, afin d’éviter que des 

personnes curieuses ne s’approchent du chantier.

Fermeture du chantier par des barrières et des panneaux lors des périodes 

d’arrêt des travaux.

2 – Trouver un emplacement pour les engins et installations

Le matériel et les engins nécessaires aux travaux ont besoin d’être stockés à 

proximité du chantier. Toutefois, tous ces équipements prennent une place non 

négligeable. De plus, la zone de chantier étant fragile sur le plan écologique, 

les engins ne pouvaient pas circuler et stationner n’importe où aux abords du 

gouffre. 

Anticiper la surface nécessaire au stockage du matériel, des engins, de la base 

de vie. 

Anticiper la surface nécessaire au stockage des déchets bruts, et des bennes, 

des terres, des zones de tri, des déchets triés.

Réaliser une étude géotechnique pour déterminer si certaines zones instables 

et/ou de faible portance sont à interdire à la circulation et au stationnement des 

engins et autres installations. 

3 – Le stockage et les travaux au sein d’une zone Natura 2000

Une étude d’incidence Natura 2000 a été réalisée pour déterminer les modalités 

du chantier vis-à-vis des zones Natura 2000. Des mesures ont été établies pour 

éviter, réduire et compenser les incidences du projet sur les zones Natura 2000. 

Toutefois, la superficie nécessaire au stockage n’a pas été anticipée et il a fallu 

rédiger un document apportant des éléments complémentaires pour pouvoir 

décaper une partie des landes, ce qui n’était pas initialement prévu. Ce nouveau 

document a demandé des mesures supplémentaires pour le devenir de ces 

landes et la gestion de la partie décapée.

Anticiper la superficie nécessaire au chantier, aux installations et aux zones de 

stockage 

Proposer des mesures compensatoires pour prendre en compte 

l’environnement.

Obtenir un bon état chimique 
des masses d’eau de l’Iroise par 
rapport aux macrodéchets
Les objectifs en Iroise sont : 

•	 de mieux connaître 
l’origine et les zones 
d’accumulation des 
macrodéchets au sein du 
Parc naturel marin d’Iroise

•	 de réduire la quantité de 
macrodéchets collectés 
au niveau de la pêche, 
du tourisme et dans une 
moindre mesure de ceux 
provenant des bassins 
versants

PROGRAMME DE MESURES  
PLAN DE GESTION DU PNMI / OE

Toute la durée de l’opération

CALENDRIER 

Montant total de l’opération : 
2,2 M€HT
Part du budget « travaux de 
dépollution » : 91,5%

Etudes préalables 
Assistance à maîtrise d’ouvrage
Travaux de dépollution 
Caractérisation de fin de chantier 
Communication et sensibilisation 
Renaturation

BUDGET



FACTEURS DE RÉUSSITE ET ÉLÉMENTS BLOQUANTS 

Anticiper la superficie de la zone nécessaire au chantier et aux installations 

annexes (base de vie, stockages, stationnement des engins).

Prise en compte de l’environnement et de ses contraintes (zones naturelles, 

zones ne pouvant pas supporter un poids important).

Bonne concertation avec les services de l’Etat compétent par rapport aux sites 

naturels (ici la DDTM) et des experts locaux sur les espèces habitats concernés 

(ici le CEMO) pour les mesures proposées.

Patrick POULINE, 
Office français de la biodiversité, 
Coordinateur de projets Qualité 
de l’eau au Parc naturel marin 
d’Iroise
patrick.pouline@ofb.gouv.fr

Marie-Amélie NEOLLIER, 
CEREMA, Directrice adjointe 
du projet de résorption des 
décharges littorales, 
marie-amelie.neollier@cerema.fr

Hélène ROUSSEL, 
ADEME, Chef de Projet Sites et 
Sols Pollués, Coordinatrice du 
Plan National de Résorption des 
Décharges Littorales, 
helene.roussel@ademe.fr

CONTACT 

EN SAVOIR +

bit.ly/PNMIChantierBougePep 

NextGenerationEU


