FICHE RETOUR D’EXPERIENCE
GESTION DES TERRES TRIEES

TERRITOIRE - OUESSANT (29)

Ouessant

Tous types de décharges
littorales instables ayant un
impact direct sur la qualité du
milieu marin avec remobilisation
des déchets.

ENJEUX

Appréhender la gestion des
terres issues des travaux de
réhabilitation dans un milieu
insulaire.

Favoriser le réemploi de
matériaux issus du tri tout
en garantissant la maitrise
des risques sanitaires en
environnementaux.
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Bouge Pep-OueSsant 2022
Dépollution en site difficile d’acces
Qualité de I'eau |

CONTEXTE

La réhabilitation de la décharge de Bouge Pep a consisté en l'excavation des
déchets présents dans le gouffre. Des terres ont également été excaveées. Ces
terres, ayant été en contact avec les déchets, étaient polluées chimiquement.

PROBLEMATIQUE

Comment gérer les terres issues du tri des déchets ?

PARTENAIRES | GOUVERNANCE

Porteur du projet / maitre d’ouvrage : Parc naturel marin d’lroise

Maitre d’ceuvre : /

Assistance a Maitrise d'ouvrage : Ginger BURGEAP

Comité de pilotage : CEMO, Mairie d'Ouessant, PNRA, DDTM, DREAL/SPN, PNMI,
CEDRE, DREAL/UD29, Préfecture 29/ DCPPAT, Conservatoire du littoral, Le Floch
Dépollution

Services de I'Etat : DDTM, Préfecture, DREAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Les matériaux excaves, triés, criblés, ont généré des volumes importants de
fractions terreuses et rocheuses :

250 m? rochers considérés inertes de par leur nature
950 m? cailloux grossiers considérés inertes de par leur nature

1400 m?® deux stocks de terres issues du tri et présentant des pollutions
chimiques




CALENDRIER

Une partie de la phase chantier :
3/5 trimestres

PROGRAMME DE MESURES
PLAN DE GESTION DU PNMI / OE

Obtenir un bon état chimique
des masses d'eau de I'lroise par
rapport aux macrodéchets

Les objectifs en Iroise sont :

- de mieux connaitre
l'origine et les zones
d’accumulation des
macrodéchets au sein du
Parc naturel marin d’Iroise

- de réduire la quantité de
macrodéchets collectés
au niveau de la péche,
du tourisme et dans une
moindre mesure de ceux
provenant des bassins
versants

BUDGET

B ttudes préalables

Il Assistance a maitrise d'ouvrage

M Travaux de dépollution
Caractérisation de fin de chantier
Communication et sensibilisation

M Renaturation

Montant total de I'opération :
2,2 MEHT

Part du budget « travaux de
dépollution » et « assistance a
maftrise d’'ouvrage » : 94,4%

Dans une optique de maitrise des coUts et de limitation des transports de
déchets, un plan de gestion des terres triées a été élaboré pour étudier leurs
possibilités de réemploi sur site.

DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS APPORTEES

La gestion des terres en milieu insulaire :
Evacuer par bateau toutes les terres excavées pour les diriger vers des installations
de stockage ou des centres de traitement adaptés aurait été tres coUteux. La
géomeétrie du site aurait été profondément affectée ou aurait impliqué I'apport
de remblais de substitution sur une partie du site. Des études ont donc été
réalisées pour trouver une solution de réemploi des terres sur site, ces derniéres
intégrées a 'aménagement final.
-»Plusieurs scénarios ont été envisagés dans un objectif de réemploi des terres.
> Mise en place d'une stratégie pour :
- Réutiliser les terres tout en garantissant la compatibilité sanitaire
entre la qualité des milieux au droit du site et leur usage futur ;
- LimiterlessurcoUtsliés al'évacuation hors site des matériaux impactés
et/ou non inertes.

Détermination du caractere inerte ou non des terres au sens de l'arrété du
12/1214.

-»Réalisation d'analyses chimiques pour conclure quant au caractere inerte ou
non des terres et comparaison avec le bruit de fond pédo-géochimique local

= Avec accord de la DREAL, les éléments grossiers de nature inerte (rochers et
cailloux) ont cessé d'étre considérés comme des déchets.

Les terres n'étaient pas inertes au sens de I'AM du 12/12/14.

-»D'autres essais ont été effectués pour valider ou invalider les scénarios proposés
d'un point de vue sanitaire (essais de percolation, évaluation quantitative des
risques sanitaires).

Deux scénarios se sont dégagés, un seul scénario ne pouvait étre retenu.
-»Réalisation d’un bilan col0t-avantage pour ne dégager qu’une unique solution.

Validation du choix final.

2 Des analyses d'écotoxicité selon le critere H14 ont été menées par un
laboratoire spécialisé pour s'assurer que la solution choisie était acceptable pour
I'environnement.



CONTACT

Patrick POULINE,

Office francais de la biodiversité,
Coordinateur de projets Qualité
de I'eau au Parc naturel marin
d'Iroise
patrick.pouline@ofb.gouv.fr

Marie-Amélie NEOLLIER,
CEREMA, Directrice adjointe
du projet de résorption des

Le logigramme de prise de décision suite aux tests H14 était le suivant :
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écotoxique

Protocole d’évaluation de la propriété de danger HP 14 pour les sédiments
(source : BRGM/RP-67318-FR)

A lissue de ce test, si les terres étaient qualifiées de non écotoxiques, alors,

la solution avec une réutilisation sans isolement des terres serait privilégiée.
bit.ly/PNMIChantierBougePep Au contraire, si les terres étaient qualifiées d'écotoxiques, alors, la solution
comportant un isolement des terres et un drainage des eaux (utilisation d'un

complexe géosynthétique étanche et drainant) serait privilégiée.

FACTEURS DE REUSSITE ET ELEMENTS BLOQUANTS

Bien s’entourer et faire appel a des personnes compétentes dans le domaine.
Anticiper deés que possible les phases d'analyses et d'essais pour éviter les

incidences sur le planning de travaux et les immobilisations d'engins.
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