
Tous types de décharges 
littorales instables ayant un 
impact direct sur la qualité du 
milieu marin avec remobilisation 
des déchets.

L’amiante est une substance 
dangereuse et nécessite d’être 
manipulée par des personnes 
habilitées. La gestion de l’amiante 
peut également engendrer des 
frais supplémentaires à anticiper.

CONTEXTE

Le gouffre de Bouge Pep a été utilisé comme décharge depuis la fin des années 

60 jusqu’en 2007. L’amiante était donc encore autorisée pendant une partie de 

la vie de la décharge. Des déchets amiantés ont été identifiés lors des premières 

reconnaissances sur le terrain. 

L’amiante est un CMR de catégorie 1, notamment connu pour son fort risque 

cancérogène sur les voies respiratoires. 

L’extraction et l’élimination de ces déchets demandent une extrême vigilance et 

une habilitation.

PROBLÈMATIQUE

Comment gérer l’extraction et l’élimination de déchets amiantés ?

PARTENAIRES / GOUVERNANCE

Porteur du projet / maître d’ouvrage : Parc naturel marin d’Iroise

Maître d’œuvre : /

Assistance à Maîtrise d’ouvrage : Ginger BURGEAP

Comité de pilotage : CEMO, Mairie d’Ouessant, PNRA, DDTM, DREAL/SPN, PNMI, 

CEDRE, DREAL/UD29, Préfecture 29/ DCPPAT, Conservatoire du littoral, Le Floch 

Dépollution

Services de l’État : DDTM, Préfecture, DREAL

Bouge Pep-Ouessant 2022
Dépollution en site difficile d’accès

Qualité de l’eau
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FICHE RETOUR D’EXPÉRIENCE 
GESTION DE L’ AMIANTE

DESCRIPTIF TECHNIQUE

0,94 tonne d’amiante a été extraite du gouffre de Bouge Pep et envoyée en filière 

spécialisée.



DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Assurer la sécurité sur le chantier 

Une attention particulière a été portée sur les risques amiante en cas de 

découverte fortuite de matériaux suspects pendant le tri des déchets. 

Un prestataire différent de l’entreprise de travaux a été mandaté pour l’extraction 

des déchets amiantés. Les personnes de cette équipe étaient toutes formées au 

risque amiante (formation « prévention des risques liés à l’amiante : opérateur 

de chantier, sous-section 4 et sous-section 3). Pour la conduite du chantier, il est 

indispensable d’avoir une équipe avec des bases sur la gestion de l’amiante même 

si l’évacuation de ces déchets est ensuite à confier à une équipe spécialisée et 

habilitée pour ces opérations.

La gestion des déchets amiantés

Des modes opératoires spécifiques pour l’excavation mécanique des terres 

polluées et l’excavation manuelle des déchets pollués ont été mis en place. 

Des fiches de poste ont été rédigées pour rappeler les risques et les moyens de 

prévention et de protection. 

Les déchets ont été conditionnés dans des sacs adaptés (double ensachage avec 

un sac neutre et un sac « amiante », body-bennes, big-bag) et ont été étiquetés 

et munis d’un bordereau de suivi des déchets amiantés (BDSA). 

Les déchets ont ensuite été transportés par la mer puis par la route vers le centre 

de traitement adapté le plus proche.

L’élimination des déchets amiantés 

Une fois conditionnés dans des big-bags, les déchets amiantés ont été pris en 

charge par Les Recycleurs Bretons, qui les ont transportés vers une installation de 

stockage de déchets sur le continent. Les déchets amiantés ont été enfouis dans 

un casier de stockage spécifique pour les matériaux de construction contenant 

de l’amiante. 

Obtenir un bon état chimique 
des masses d’eau de l’Iroise par 
rapport aux macrodéchets
Les objectifs en Iroise sont : 

•	 de mieux connaître 
l’origine et les zones 
d’accumulation des 
macrodéchets au sein du 
Parc naturel marin d’Iroise

•	 de réduire la quantité de 
macrodéchets collectés 
au niveau de la pêche, 
du tourisme et dans une 
moindre mesure de ceux 
provenant des bassins 
versants

PROGRAMME DE MESURES  
PLAN DE GESTION DU PNMI

Une partie de la phase chantier : 
2/5 trimestres.

CALENDRIER 

Montant total de l’opération : 
2,2 M€HT
Part du budget « travaux de 
dépollution » y compris gestion de 
l’amiante: 91,5%

Etudes préalables 
Assistance à maîtrise d’ouvrage
Travaux de dépollution 
Caractérisation de fin de chantier 
Communication et sensibilisation 
Renaturation

BUDGET



FACTEURS DE RÉUSSITE ET ÉLÉMENTS BLOQUANTS 

Identifier la possible présence de déchets amiantés au préalable pour assurer la 

sécurité des intervenants mais également prévoir les coûts associés à la gestion 

spécifique de l’amiante. 

Garder en tête qu’il est possible de retrouver de l’amiante dans la décharge 

sauvage

Faire appel à des entreprises spécialisées et qualifiées dans la gestion de l’amiante

Privilégier d’emblée une entreprise de travaux disposant des qualifications pour 

la gestion de l’amiante

Disposer du matériel nécessaire (EPI, big-bag, etc)

Envoyer rapidement les déchets vers une filière d’élimination adaptée. 

Faire régulièrement des analyses de terres avec recherche d’amiante au cours de 

l’excavation.

Patrick POULINE, 
Office français de la biodiversité, 
Coordinateur de projets Qualité 
de l’eau au Parc naturel marin 
d’Iroise
patrick.pouline@ofb.gouv.fr

Marie-Amélie NEOLLIER, 
CEREMA, Directrice adjointe 
du projet de résorption des 
décharges littorales, 
marie-amelie.neollier@cerema.fr

Hélène ROUSSEL, 
ADEME, Chef de Projet Sites et 
Sols Pollués, Coordinatrice du 
Plan National de Résorption des 
Décharges Littorales, 
helene.roussel@ademe.fr

CONTACT 

EN SAVOIR +

bit.ly/PNMIChantierBougePep 

NextGenerationEU


