
Tous types de décharges 
littorales instables ayant un 
impact direct sur la qualité du 
milieu marin avec remobilisation 
des déchets.

Le bon déroulé d’un chantier de 
réhabilitation nécessite un bon 
cadrage des enjeux au préalable. 
Diverses études peuvent être 
menées pour mieux appréhender 
l’ampleur du projet.

CONTEXTE

La décharge sauvage de Bouge Pep a été utilisée depuis la fin des années 60 

jusqu’en 2007. Bien que la population ait été capable de fournir des informations 

globales sur cette décharge, il a été nécessaire d’investiguer les lieux afin de 

mieux appréhender l’ampleur du projet.

PROBLÈMATIQUE

Pourquoi réaliser des études préalables et quelles sont les études qui s’avèrent 

utiles voire indispensables ?

PARTENAIRES / GOUVERNANCE

Porteur du projet / maître d’ouvrage : Parc naturel marin d’Iroise

Maître d’œuvre : /

Assistance à Maîtrise d’ouvrage : Ginger BURGEAP

Comité de pilotage : CEMO, Mairie d’Ouessant, PNRA, DDTM, DREAL/SPN, PNMI, 

CEDRE, DREAL/UD29, Préfecture 29/ DCPPAT, Conservatoire du littoral, Le Floch 

Dépollution

Services de l’État : DDTM, Préfecture, DREAL

Bouge Pep-Ouessant 2022
Dépollution en site difficile d’accès

Qualité de l’eau

ENJEUX 

TERRITOIRE - OUESSANT (29)

Camaret

Porspoder

Brest

Ouessant

Molène

Sein

Le Conquet

Douarnenezraz
de Sein

chenal du Fourpassage du Fromveur

baie de Douarnenez

océan
Atlantique

FINIST¨RE

Siège

Antenne

lim
ite

 d
es

 e
au

x

te
rri

to
ria

les

- 50 m

48˚31’N

47˚59’N

- 100 m

- 2
00 m

FICHE RETOUR D’EXPÉRIENCE 
ÉTUDES PRÉALABLES AU PROJET

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Un certain nombre d’études a été réalisé en amont des travaux. Ces études 

ont permis d’apporter des informations supplémentaires pour la réalisation du 

chantier. 



DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Pourquoi réaliser des études préalables ?

Les études préalables ont été effectuées afin de : 

•	 mieux appréhender l’ampleur du massif de déchets : nature des déchets, 

volume, emprise de la décharge, etc.

•	 déterminer les modalités des travaux : analyse du comportement des 

polluants, étude des sols.

•	 mieux estimer le coût des travaux.

•	 répondre aux obligations réglementaires au titre de la réglementation sur 

les ICPE.

Les études réalisées dans le cadre du projet de réhabilitation de la décharge 

d’Ouessant 

1) Étude du comportement des polluants – CEDRE

Objectifs : modéliser le comportement des polluants susceptibles d’être 

relargués dans le milieu marin lors du chantier de réhabilitation de la décharge 

sauvage, et définir les mesures pour limiter et réduire le relargage de ces polluants. 

2) Étude hydrogéologique – LABOCEA 

Objectifs : 

•	 étudier le contexte géologique et hydrogéologique du site pour déterminer 

les précautions à prendre lors du chantier de réhabilitation vis-à-vis des 

risques de contamination de la nappe phréatique ou de libération de 

substances toxiques accumulées.

•	 évaluer la faisabilité de l’accueil et du stationnement d’engins de chantier.

3) Bruit de fond géochimique – Ginger BURGEAP

Objectif : Définir les valeurs du fond pédo-géochimique naturel (FPGN) 

et du fond pédo-géochimique anthropisé (FPGA) pour avoir des données 

de comparaison au moment de la caractérisation des terres excavées. Cela 

permettra de disposer de données de comparaison locale nécessaires pour 

étudier les possibilités de réemploi des terres 

4) Caractérisation des polluants - LABOCEA

Objectif : analyser différents échantillons prélevés sur le site (terres, déchets, 

sédiments, eau de mer) afin de caractériser les polluants (polluants minéraux, 

analyses multirésidus, HAP, organo-étains), et déterminer la présence d’amiante 

ou non.

5) Étude géotechnique - FONDASOL

Objectifs : compléter les conclusions de l’étude hydrogéologique sur la 

faisabilité de l’accueil et du stationnement des engins, et réaliser une synthèse 

du contexte géologique du site et de son influence sur le projet, et soumettre 

des recommandations sur les modalités de réalisation des terrassements.

Obtenir un bon état chimique 
des masses d’eau de l’Iroise par 
rapport aux macrodéchets
Les objectifs en Iroise sont : 

•	 de mieux connaître 
l’origine et les zones 
d’accumulation des 
macrodéchets au sein du 
Parc naturel marin d’Iroise

•	 de réduire la quantité de 
macrodéchets collectés 
au niveau de la pêche, 
du tourisme et dans une 
moindre mesure de ceux 
provenant des bassins 
versants

PROGRAMME DE MESURES  
PLAN DE GESTION DU PNMI

Réparti sur 2 trimestres.

CALENDRIER 

Montant total de l’opération : 
2,2 M€HT
Part du budget « études 
préalables » : 1,7%

Etudes préalables 
Assistance à maîtrise d’ouvrage
Travaux de dépollution 
Caractérisation de fin de chantier 
Communication et sensibilisation 
Renaturation

BUDGET



FACTEURS DE RÉUSSITE ET ÉLÉMENTS BLOQUANTS 

Identifier les études nécessaires spécifiques au contexte du site.

Déterminer le coût de ces mesures.

Anticiper les problématiques futures : réalisation de la mesure du fond pédo-

géochimique.

Anticiper les problématiques liées à la réalisation des travaux : étude de la 

stabilité du sol pour déterminer l’emplacement de stationnement des engins en 

toute sécurité.

Patrick POULINE, 
Office français de la biodiversité, 
Coordinateur de projets Qualité 
de l’eau au Parc naturel marin 
d’Iroise
patrick.pouline@ofb.gouv.fr

Marie-Amélie NEOLLIER, 
CEREMA, Directrice adjointe 
du projet de résorption des 
décharges littorales, 
marie-amelie.neollier@cerema.fr

Hélène ROUSSEL, 
ADEME, Chef de Projet Sites et 
Sols Pollués, Coordinatrice du 
Plan National de Résorption des 
Décharges Littorales, 
helene.roussel@ademe.fr

CONTACT 

EN SAVOIR +

bit.ly/PNMIChantierBougePep 

NextGenerationEU

6) Étude géophysique – TELLUS ENVIRONNEMENT

Objectif : apporter des informations sur la taille de la décharge dans les trois 

dimensions et identifier les typologies de déchets enfouis.

7) Déclaration au titre de la réglementation sur les ICPE

Le chantier et les installations et aires de stockage associées peuvent être 

soumises à déclaration au titre de la réglementation sur les ICPE.

Rédaction d’une déclaration initiale d’une installation classée relevant du 

régime de la déclaration : Cerfa 15271-03.


