
Tous types de décharges 
littorales instables ayant un 
impact direct sur la qualité du 
milieu marin avec remobilisation 
des déchets.

Envoyer les déchets excavées 
et triés vers des filières de 
traitement ou de recyclage 
adaptées.

CONTEXTE

La décharge sauvage de Bouge Pep a été utilisée de la fin des années 60 jusque 

2007. Durant cette période, les habitants de l’île d’Ouessant y ont mis divers 

déchets de différentes typologies. A chaque type de déchet est associée une 

filière de traitement, de valorisation ou d’élimination.

PROBLÈMATIQUE

Quels types de déchets ont été excavés et comment ont-ils été gérés ?

PARTENAIRES / GOUVERNANCE

Porteur du projet / maître d’ouvrage : Parc naturel marin d’Iroise

Maître d’œuvre : /

Assistance à Maîtrise d’ouvrage : Ginger BURGEAP

Comité de pilotage : CEMO, Mairie d’Ouessant, PNRA, DDTM, DREAL/SPN, PNMI, 

CEDRE, DREAL/UD29, Préfecture 29/ DCPPAT, Conservatoire du littoral, Le Floch 

Dépollution

Services de l’État : DDTM, Préfecture, DREAL

Bouge Pep-Ouessant 2022
Dépollution en site difficile d’accès

Qualité de l’eau

ENJEUX 
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FICHE RETOUR D’EXPÉRIENCE 
TYPOLOGIE DES DÉCHETS ET FILIÈRES DE TRAITEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Plusieurs typologies de déchets ont été excavées du gouffre de Bouge Pep. Les 

déchets ont été triés sur place puis acheminés sur le continent pour être envoyés 

vers des filières de traitement spécialisées. Les principales typologies de déchets 

excavés sont : des terres polluées, de la ferraille, des plastiques et de l’amiante. 



DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS APPORTÉES

Les déchets non dangereux non inertes : 

Les terres polluées 

Les terres excavées n’étaient initialement pas considérées comme inertes au 

sens de l’arrêté ministériel du 12/12/2014. Une réflexion a été menée pour éviter 

un transfert de ces déchets par voie maritime en filière de traitement sur le 

continent. Ces terres ont finalement pu être réutilisées sur le site après en avoir 

démontré la compatibilité sanitaire et environnementale. 

La ferraille

C’est la typologie de déchets qui a été excavée en grande majorité (1 100 tonnes). 

Les métaux ferreux et non-ferreux ont été amenés vers le site de GUYOT 

ENVIRONNEMENT à Brest pour y être recyclés. Les métaux y ont été broyés, triés, 

cisaillés et affinés. Sous leur forme recyclée, ils peuvent ainsi intégrer un process 

industriel de production de blocs de métaux.

Les plastiques

Les déchets de plastique ont également été transportés vers le site de GUYOT 

ENVIRONNEMENT à Brest pour y être valorisés. 

Sur le site de GUYOT ENVIRONNEMENT, les déchets ont été lavés et broyés en 

paillettes ou granulats dans l’objectif d’être réutilisés pour de nouveaux produits. 

Les déchets amiantés : 

Les déchets d’amiante ont été évacués dans des big-bags vers une installation de 

déchets non dangereux (ISDND) pour y être enfouis. En effet, certaines ISDND 

disposent de casiers de stockage spécialisés pour accueillir des matériaux de 

construction contenant de l’amiante. 

Généralités sur le traitement des déchets :

Tous les déchets ont été transportés et tracés selon les réglementations en 

vigueur et disposaient d’un bordereau de suivi. Une fois sur le site, ils ont été 

pesés : un bon de pesée a été délivré. Puis, ils ont été inscrits au registre des 

déchets du site. 

Obtenir un bon état chimique 
des masses d’eau de l’Iroise par 
rapport aux macrodéchets
Les objectifs en Iroise sont : 

•	 de mieux connaître 
l’origine et les zones 
d’accumulation des 
macrodéchets au sein du 
Parc naturel marin d’Iroise

•	 de réduire la quantité de 
macrodéchets collectés 
au niveau de la pêche, 
du tourisme et dans une 
moindre mesure de ceux 
provenant des bassins 
versants

PROGRAMME DE MESURES  
PLAN DE GESTION DU PNMI

5 trimestres.

CALENDRIER 

Montant total de l’opération : 
2,2 M€HT
Part du budget « travaux de 
dépollution » : 91,5%

Etudes préalables 
Assistance à maîtrise d’ouvrage
Travaux de dépollution 
Caractérisation de fin de chantier 
Communication et sensibilisation 
Renaturation

BUDGET



FACTEURS DE RÉUSSITE ET ÉLÉMENTS BLOQUANTS 

•	 Identifier les filières d’élimination et les sites pouvant accueillir les déchets.

•	 Trier les déchets sur place pour faciliter l’envoi vers les filières adaptées.

•	 Faire appel à des entreprises spécialisées dans le transport des déchets.

•	 Anticiper les conditionnements et les flux pour le transport et l’élimination 

des déchets.Patrick POULINE, 
Office français de la biodiversité, 
Coordinateur de projets Qualité 
de l’eau au Parc naturel marin 
d’Iroise
patrick.pouline@ofb.gouv.fr

Marie-Amélie NEOLLIER, 
CEREMA, Directrice adjointe 
du projet de résorption des 
décharges littorales, 
marie-amelie.neollier@cerema.fr

Hélène ROUSSEL, 
ADEME, Chef de Projet Sites et 
Sols Pollués, Coordinatrice du 
Plan National de Résorption des 
Décharges Littorales, 
helene.roussel@ademe.fr

CONTACT 

EN SAVOIR +

bit.ly/PNMIChantierBougePep 

NextGenerationEU


